	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	5 fev S D S	
1	Ö	SOUZACAR	44,5 dias?	07/02/17 08:00	10/04/17 14:00				1
2	Ö	Fase 1	40 dias	07/02/17 08:00	03/04/17 17:00				•
3		Marco 1	10 dias	07/02/17 08:00	20/02/17 17:00				•
4		Termo de Aceite de i	10 dias	07/02/17 08:00	20/02/17 17:00				
5		Atas de Reunião	0 dias	20/02/17 17:00	20/02/17 17:00	4			
6		Estrutura do Projeto	2 dias	07/02/17 08:00	08/02/17 17:00				
7		Cronograma de Ativi	2 dias	09/02/17 08:00	10/02/17 17:00	6			
3		Documento de Visão	10 dias	07/02/17 08:00	20/02/17 17:00				
9	Ö	Marco 2	10 dias	21/02/17 08:00	06/03/17 17:00	3			
0	Ö	Modelagem de Negó	10 dias	21/02/17 08:00	06/03/17 17:00				
1		Marco 3	10 dias	07/03/17 08:00	21/03/17 08:00	9			
2		Requisitos	4 dias	15/03/17 08:00	20/03/17 17:00				
3		Requisitos de Negó	2 dias	15/03/17 08:00	16/03/17 17:00				
4		Requisitos Funci	4 dias	15/03/17 08:00	20/03/17 17:00				
5		Agregador - 100%	4 dias	15/03/17 08:00	20/03/17 17:00				
6		Usuário - 25%	4 dias	15/03/17 08:00	20/03/17 17:00				
7		Sub-Função - 25%	4 dias	15/03/17 08:00	20/03/17 17:00				
8		Requisitos Não Fun	2 dias	15/03/17 08:00	16/03/17 17:00				
9		Requisitos Inverso	2 dias	15/03/17 08:00	16/03/17 17:00				
20		Requisitos de Tran	2 dias	15/03/17 08:00	16/03/17 17:00				
21		Protótipos de Tela fu	0 dias	21/03/17 08:00	21/03/17 08:00	12			
22		Termo de Aceite de c	1 dia	07/03/17 08:00	07/03/17 17:00				
23	Ö	Entrega	10 dias	21/03/17 08:00	03/04/17 17:00	11			
24	Ö	Diagrama de Caso d	10 dias	21/03/17 08:00	03/04/17 17:00				
25	Ö	Relatório de não con	1,625 dias	21/03/17 08:00	22/03/17 14:00				
26	Ö	Modelo Conceitual d	3,625 dias	21/03/17 08:00	24/03/17 14:00				
27	•	Planilha de Contage	2,625 dias	21/03/17 08:00	23/03/17 14:00				
8	•	Sumário de Entrega	1,625 dias	21/03/17 08:00	22/03/17 14:00				
9	6	Atas de Reunião - 10	4,625 dias	21/03/17 08:00	27/03/17 14:00				
0	6	Fase 2	1,625 dias?	04/04/17 08:00	05/04/17 14:00	2			
1	6	Fase 3	1,5 dias?	05/04/17 13:00	06/04/17 17:00	30			
32	•	Fase 4	1,625 dias?	07/04/17 08:00	10/04/17 14:00	31			

